

PROJECT DEVELOPMENT AGREEMENT LETTER
SIM KLINIK GRIYA SEHAT NUSANTARA

CUSTOMER

Nama : Rahullah
Email : -
Telepon/WA : +62 895-1746-7189

Sehubungan dengan hasil pembahasan dan kesepakatan antara **Customer** dan **VANZDEV**, bersama ini kami menyampaikan surat kesepakatan pengembangan proyek dengan rincian sebagai berikut:

A. NILAI PROYEK

Total biaya pengembangan aplikasi ditetapkan sebesar:
Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

B. KETENTUAN PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dalam 2 termin:

No.	Termin	Persentase	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Uang Muka	40%	1.280.000	Dibayarkan sebelum pengembangan dimulai.
2	Pelunasan	60%	1.920.000	Dibayarkan saat proyek selesai dikerjakan.
Total			3.200.000	

Invoice: <https://vanzdev.com/trx/BPY9553890>

Pembayaran dapat ditransfer ke rekening berikut:

BRI

No. Rekening: **016201063967500**

a/n **Elfan Hari Saputra**

C. WAKTU Pengerjaan

Pengerjaan proyek akan berlangsung selama **4-6 minggu** terhitung sejak **Uang Muka** dibayarkan, di luar kendala teknis maupun non-teknis yang berada di luar kendali pihak pengembang.

D. BATASAN LINGKUP

Proyek ini merupakan pengembangan dari sistem Klinik GSN yang dapat diakses melalui <https://griyasehatnusantara.my.id>, dengan penyesuaian berupa improvisasi serta penambahan fitur baru (implementasi ke dalam proyek baru). Adapun batasan ruang lingkup pada proyek ini adalah sebagai berikut:

- **Optimalisasi performa loading data rekam medis agar lebih cepat.**
- **Penambahan fitur edit data rekam medis.**
- **Penambahan kolom SOAP pada data rekam medis.**
- **Penambahan kolom tempat dan tanggal lahir pada data pasien.**
- **Penambahan fitur informed consent.**
- **Penambahan fitur untuk menampilkan detail pasien (termasuk riwayat nomor rekam medis) melalui tombol pada saat input rekam medis.**
- **Mendukung pemilihan lebih dari satu obat pada data rekam medis.**
- **Perubahan istilah “dokter” menjadi “nakes” pada sistem.**

E. CATATAN

- Harga proyek merupakan biaya pengembangan aplikasi inti dan tidak termasuk biaya non-teknis seperti hosting, domain, maupun registrasi pihak ketiga lainnya.
- Nilai proyek ini bersifat **final** berdasarkan poin **D. BATASAN LINGKUP**. Apabila sebelum atau selama proses pengembangan terdapat kebutuhan tambahan di luar kesepakatan awal, maka akan dikenakan biaya penyesuaian sesuai dengan lingkup perubahan.
- Pihak **Customer** diharapkan dapat mengirimkan **lampiran dan data pendukung** yang dibutuhkan selama proses pengembangan agar timeline pengerjaan dapat terpenuhi.

Demikian surat kesepakatan ini kami sampaikan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proyek dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi **Customer**.

Hormat kami,

Elfan Hari Saputra
CEO Vanzdev